COMUNE DI BENTIVOGLIO

originale

TERZO SETTORE -

Determinazione 3^ SETTORE n. 138 del 20/10/2026

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE A COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI SAN MARINO CON LA LOCALITA' SAN MARCO - PRESA D'ATTO 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO

FIRMATO
IL FUNZIONARIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
GEOM. GRAZIANI MASSIMO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

III_SETTORE -

Determinazione del III_SETTORE n. 138 del 20/10/2026

OGGETTO:
REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE A COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI SAN MARINO CON LA LOCALITA' SAN MARCO - PRESA D'ATTO 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

- gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano funzioni e responsabilità dei Dirigenti e il conferimento di funzioni dirigenziali;
- il Decreto Sindacale n. 12/2025 del 15/12/2025 con il quale è stata conferita la nomina di titolare di incarico di elevata qualificazione “Settore tecnico urbanistico e manutentivo e Servizio lavori pubblici, attività manutentive e ambiente”, dal 1 gennaio sino al 31 dicembre 2026;
- l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 26 e seguenti del Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visti:

- il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/12/2021 con deliberazione n. 54;
- l’articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010;
- il Dlgs n. 36 del 31 marzo 2023;

Viste :

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 28/11/2025, con la quale è stato approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 22/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (Art. 151 - D.lgs. n. 267/2000 e Art. 10 - D.lgs. 118/2011);
- la delibera di Giunta Comunale n° 121 in data 23/12/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 parte contabile (P E G);
- la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 " pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025;

Premesso che:

- la realizzazione della pista ciclopedonale che collega le frazioni di San Marino e di San Marco è inserita all’interno del piano triennale dei lavori pubblici;
- che questo intervento si inserisce a completamento di un più ampio progetto di percorsi ciclopedonali realizzati per collegare le varie frazioni del territorio comunale e in continuità con il territorio della Città Metropolitana di Bologna;
- che la Città Metropolitana di Bologna con il progetto PUMS ha collegato i percorsi ciclopedonali di Bentivoglio con un sistema che collega più centri del territorio bolognese;

Visto che in tale ambito, tra gli interventi strategici della viabilità inseriti nel documento unico di programmazione - DUP - il Comune di Bentivoglio ha individuato , tra gli altri, il completamento dei collegamenti ciclopedonali tra le frazioni di San Marino e di San Marco;

III_SETTORE -

Determinazione del III_SETTORE n. 138 del 20/10/2026

Vista la delibera della giunta comunale n.16 del 01/03/2023 avente per oggetto l'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo alla realizzazione di un percorso ciclopedonale completamento dei collegamenti ciclopedonali tra le frazioni di San Marino e di San Marco per un importo complessivo di €. 410.0000,00;

Vista la successiva delibera della giunta comunale n. 49 del 06/06/2024 relativa all'approvazione dell'integrazione al succitato Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica anche ai fini dell'allineamento al nuovo codice dei contratti (DLgs 36/2023) nonché dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche;

Considerato che:

- come risulta da Determinazione Regionale n. 22586 del 30/10/2023, il progetto è stato ammesso al "Contributo regionale per la promozione della mobilità ciclabile – annualità 2024" per un importo di 240.000,00€;
- per quanto attiene l'importo eccedente il finanziamento regionale sopra citato , in data 04/09/2024 con nota acquisita agli atti al prot. 16.914 del 11/09/2024, l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. , ha concesso un mutuo per l'importo di €. 170.000,00 ;
- l'Amministrazione Comunale al fine di procedere con la predispostone della progettazione definitiva - esecutiva funzionale alle successive fasi attuative dell'intervento con la massima urgenza, stanti i termini imposti per l'assegnazione dei lavori, con determine n.187 del 27/12/2023 e successiva 87 del 07/06/2024, ha affidato idoneo incarico professionale allo studio Ciclostile Architettura srl, con sede in Bologna via delle Moline 4;

Preso atto che:

- l'arch. Gaia Calamosca in nome e per conto del citato studio professionale Ciclostile Architettura srl, ha trasmesso in data 27/08/2024 ,prot. 15812, il progetto esecutivo dell'intervento di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale completamento tra le frazioni di San Marino e di San Marco";
- il progetto esecutivo è stato poi approvato in linea tecnica così come da determina n.119 del 27/08/2024;
- successivamente, così come da prot. n.16913 del 11/09/2024, lo studio Ciclostile Architettura srl ha trasmesso il progetto esecutivo completo di ulteriore documentazione ad integrazione della precedente che comunque non va a modificarne i contenuti;

Dato atto che l'importo lavori, come da progetto esecutivo approvato con determina n.119 del 27/08/2024, e come da successiva integrazione agli atti con prot. n.16913 del 11/09/2024, risulta pari a € 277.805,27 oltre oneri fiscali;

Vista la determina n.119 del 27/08/2024 avente per oggetto l'approvazione del progetto esecutivo nell'importo complessivo di € 410.000,00, così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
SIGLA	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO €**
A	**IMPORTO LAVORI**	
A1	Importo Lavori a corpo	270.006,93
A2	Oneri per la sicurezza	7.798,34
A	***TOTALE LAVORI***	***277.805,27***
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
B1	Lavori in economia	0,00

B2	Rilievi e accertamenti indagini (con contributi e IVA)	2.800,00
B3	Allacciamento a pubblici servizi	1.000,00
B4	Imprevisti IVA inclusa (10% di A)	15.697,21
B5	Acquisizione di aree (da piano particellare)	28.646,88
	a) Indennizzi	21.146,88
	b) Spese notarili	4.000,00
	c) Frazionamenti	3.500
B7	Art.45 D.Lgs 36/2023 (incentivi)	5.556,11
B8	Spese tecniche (con contributi IVA)	49.464,00
B9	Spese per analisi e collaudi (con contributo IVA)	1.000,00
B12	IVA sui lavori (10% di A)	27.780,53
B13	Spese per attività di consulenza e di supporto	0,00
B14	Altri costi – contributo ANAC	250,00
B	***TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE***	***132.194,73***
C	**TOTALE IMPORTO PROGETTO**	**410.000,00**

Vista la determina n° 212 del 30/12/2024 relativa alla presa d'atto dell'aggiudicazione dei lavori alla ditta "GF STRADE SRL", con sede in Corso Milano 21 Monza (MB) p.iva c.f. 05255860966, per un importo complessivo di 251.857,60 € comprensivo degli oneri della sicurezza pari a 7.798,34 € ed il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
SIGLA	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO €**
A	**IMPORTO LAVORI**	
A1	Importo Lavori a corpo al netto del ribasso del 9,61%	244.059,26
A2	Oneri per la sicurezza	7.798,34
A	***TOTALE LAVORI***	***251.857,60***
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
B1	Lavori in economia	0,00
B2	Rilievi e accertamenti indagini (con contributi e IVA)	2.800,00
B3	Allacciamento a pubblici servizi	1.000,00
B4	Imprevisti IVA inclusa (10% di A)	15.697,21
B5	Acquisizione di aree (da piano particellare)	28.646,88
	a) Indennizzi	21.146,88
	b) Spese notarili	4.000,00
	c) Frazionamenti	3.500
B7	Art.45 D.Lgs 36/2023 (incentivi)	5.556,11
B8	Spese tecniche (con contributi IVA)	49.464,00
B9	Spese per analisi e collaudi (con contributo IVA)	1.000,00
B12	IVA sui lavori (10% di A)	25.185,76
B13	Spese per attività di consulenza e di supporto	0,00
B14	Altri costi – contributo ANAC	250,00
B15	*Ribasso d'asta*	28.542,44

B	***TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE***	***158.142,40***
C	**TOTALE IMPORTO PROGETTO**	**410.000,00**

Visto il contratto sottoscritto Prot. n. 14084/2025 del 31/07/2025;

Visto il verbale di consegna lavori sottoscritto in data 01/05/2026;

Visto ora lo stato d'avanzamento lavori a tutto il 30/09/2026 redatto dal DL, Geom. Mirco Romagnoli, per un importo di €. 103´537,10 al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota parte degli oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso), oltre oneri fiscali;
Ritenuto di provvedere all'emissione del certificato di pagamento n.01 nell'importo di €. 103.019,41 oltre oneri fiscali 10% per un totale di €. 113.321,35;

Dato infine inoltre:

- che con comunicazione agli atti in data. 05/08/2025 al prot. gen. n. 14315, l'impresa esecutrice ha specificato la volontà di concedere in subappalto le lavorazioni rientranti nella categoria OG3 alla ditta "Italposa, s.r.l." con sede in Via Decio Raggi, 411/E - 47121 Forlì (FC) – CF./ P.IVA 04257770406, per un importo di €.65.000,00 oltre oneri fiscali;
- che con nota agli atti prot. 8424/2026 del 14/05/2026 è stata disposta autorizzazione al subappalto di cui sopra autorizzando nel contempo la liquidazione diretta al subappaltatore;

Vista la comunicazione della ditta "GF STRADE SRL", con sede in Corso Milano 21 Monza (MB) p.iva c.f. 05255860966, agli atti prot. 0021943/2024 del 18/11/2024, con la quel è stato trasmesso il riparto delle somme del 1° SAL tra impresa esecutrice e ditta subappaltatrice "Italposa, s.r.l.";

Verificata la regolarità contributiva della ditta "GF STRADE SRL", mediante acquisizione di DURC telematico prot INAIL_56056752 con validità a tutto il 21/01/2027;

Verificata la regolarità contributiva della ditta "Italposa, s.r.l.", mediante acquisizione di DURC telematico prot INAIL_52480149 con validità a tutto il 26/01/2027;

Ritenuto pertanto, a seguito della documentazione ricevuta, di procedere alla liquidazione dell'importo afferente il 1° SAL a favore della ditta "GF STRADE SRL", dando atto che il pagamento sarà così suddiviso:

- a favore della ditta "GF STRADE SRL", con sede in Corso Milano 21 Monza (MB) p.iva c.f. 05255860966 , la somma di €. 58.360,49 oneri fiscali inclusi;
- a favore della ditta subappaltatrice "Italposa, s.r.l." con sede in Via Decio Raggi, 411/E - 47121 Forlì (FC) – CF./ P.IVA 04257770406, la somma di €. 54.960,86 sul CC. dedicato: IBAN IT20N0200867840000104201632, UNICREDITA SPA MELDOLA;

Dato atto che sono attribuiti i codici:

- CUP: J21B21000540001
- CIG: B31F2B80C9

Ritenuto di provvedere al riguardo:

DETERMINA

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di prendere atto del 1° stato d'avanzamento lavori a tutto il 30/09/2026 redatto dal DL, Geom. Mirco Romagnoli, per un importo di €. 103´537,10 al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota parte degli oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso), oltre oneri fiscali;

3. di procedere alla liquidazione del certificato di pagamento n.01 nell'importo di €. 103.019,41 oltre oneri fiscali 10% per un totale di €. 113.321,35 a favore della ditta GF STRADE SRL", con sede in Corso Milano 21 Monza (MB) p.iva c.f. 05255860966, come contabilizzato dalla DL , dando atto che il pagamento sarà così suddiviso:
    - a favore della ditta "GF STRADE SRL", con sede in Corso Milano 21 Monza (MB) p.iva c.f. 05255860966 , la somma di €. 58.360,49 oneri fiscali inclusi;
    - a favore della ditta subappaltatrice "Italposa, s.r.l." con sede in Via Decio Raggi, 411/E - 47121 Forlì (FC) – CF./ P.IVA 04257770406, la somma di €. 54.960,86 sul CC. dedicato: IBAN IT20N0200867840000104201632, UNICREDITA SPA MELDOLA;

4. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

5. di dare atto che la somma di cui sopra risultava precedentemente subimpegnata a favore dell'O.E. con determinazione dirigenziale n. n° 212 del 30/12/2024 sul capitolo/art. 208101/166 "REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA SAN MARINO E SAN MARCO (ENTRATE)" – D3.212/2024 sub. 0002/2024;

6. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.