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OGGETTO: 
DECRETO MINISTERIALE 9 OTTOBRE 2020 (MITE) FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI 
FORESTAZIONE URBANA DENOMINATO "BOSCHI E PRATO ALBERATO NELLE FRAZIONI DI 
SANTA MARIA IN DUNO, SAN MARINO E FABBRERIA" - APPROVAZIONE SAL N. 7 E 
LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 - MANUTENZIONI POST IMPIANTO. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visti: 

• gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano funzioni e responsabilità dei 
Dirigenti e il conferimento di funzioni dirigenziali; 

• il Decreto Sindacale n. 12/2025 del 15/12/2025 con il quale è stata conferita la nomina di 
titolare di incarico di elevata qualificazione “Settore tecnico urbanistico e manutentivo e 
Servizio lavori pubblici, attività manutentive e ambiente”, dal 1 gennaio sino al 31 dicembre 
2026; 

• l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 26 e seguenti del Regolamento Comunale di 
Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di 
spesa; 

 
Visti: 

• il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento di Contabilità; 

• il Regolamento per la Disciplina dei Contratti approvato dal Consiglio Comunale nella 
seduta del 30/12/2021 con deliberazione n. 54; 

• l’articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010; 

• il Dlgs n. 36 del 31 marzo 2023; 
 

Viste : 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 28/11/2025, con la quale è stato 
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028; 

• la delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 22/12/2025, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (Art. 151 - D.lgs. n. 267/2000 e Art. 10 - D.lgs. 
118/2011); 

• la delibera di Giunta Comunale n° 121 in data 23/12/2025 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 parte contabile (P E G ); 

• la Legge  30 dicembre 2025, n. 199  recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 " pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 del 30/12/2025. 

 
Vista la precedente delibera della Giunta Comunale n° 57 in data 5/7/2021 

immediatamente esecutiva avente per oggetto l’approvazione in linea tecnica del progetto di 
fattibilità tecnico economica denominato “BOSCHI E PRATO ALBERATO NELLE FRAZIONI DI 

SANTA MARIA IN DUNO, SAN MARINO E FABBRERIA” redatto ai sensi del Decreto del 9 ottobre 
2020 del Ministero della Transizione Ecologica redatto ai sensi dell’art. 23 del Dlgs 50/2016 e 
ss.mm., per un importo complessivo di €. 430.000,00. 

 
Vista la Convenzione fra la Città Metropolitana di Bologna e il Comune di Bentivoglio per 

l’attuazione del progetto di riforestazione denominato “Boschi e prato alberato nelle frazioni di 
Santa Maria In Duno, San Marino e Fabbreria” ammesso a finanziamento per l’annualita’ 2021, di 
cui al programma di progettazione delle azioni di riforestazione urbana nell’ambito del d.m. 9 
ottobre 2020 agli atti rep. 3/2022 del 28/04/2022. 
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Vista, inoltre, la delibera della Giunta Comunale n° 83 in data 27/10/2022 avente per 

oggetto l’approvazione linee di indirizzo per la prosecuzione delle attività del progetto denominato 
“BOSCHI E PRATO ALBERATO NELLE FRAZIONI DI SANTA MARIA IN DUNO, SAN MARINO E 

FABBRERIA”. 
 
Richiamata la precedente determinazione a contrarre n° 127 del 27/10/2022 che ha per 

oggetto l’avvio della procedura di selezione per l’affidamento dell’appalto per l’avvio delle opere di 
Opere “BOSCHI E PRATO ALBERATO NELLE FRAZIONI DI SANTA MARIA IN DUNO, SAN 

MARINO E FABBRERIA", per un importo di euro 430.000,00, di cui euro 306.570,64 per 
l'esecuzione dei lavori ed euro 9.196,48 quali oneri della sicurezza, oltre ad oneri fiscali e 
accessori per un totale di euro 430.000,00 tramite procedura negoziata, ex art. 36, co. 2 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. 

 
Considerato che in ordine alle procedure di gara per l’individuazione dell’O.E., con la 

succitata determinazione a contrarre, si è dato mandato di procedere alle relative formalità alla 
Centrale Unica di Committenza (CUC) costituita presso l’Unione Reno Galliera. 

 
Vista la determinazione URSI/99 del 24/11/2022, dell’Unione Reno Galliera relativa 

aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto alla ditta Avola Società Cooperativa (P.IVA 
01227390372); 

  
Preso atto che:  

- con determinazione n. 89 del 3/11/2022 l’Unione Reno Galliera ha provveduto 
all’approvazione degli atti di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

- con determinazione URSI/99 del 24/11/2022, l’Unione Reno Galliera ha provveduto 
all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla ditta AVOLA Società Cooperativa (P.IVA 
01227390372), con sede in via Galliera 14/A - 40013 - Castel Maggiore (BO), la quale 
in sede di gara ha offerto un ribasso percentuale del 16,61 %, per un importo 
complessivo pari ad Euro 255.649,26 di cui Euro 9.196,48 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre IVA. 

 
Vista ora la comunicazione PEC 21756/2022 del 29/11/2022 pervenuta dalla Centrale 

Unica di Committenza in data 29.11.2022 afferente l’avviso dell’aggiudicazione delle opere 
“BOSCHI E PRATO ALBERATO NELLE FRAZIONI DI SANTA MARIA IN DUNO, SAN MARINO E 

FABBRERIA" alla succitata ditta Avola Società Cooperativa; 
 
Dato atto che il quadro economico afferente l’avvenuta definitiva aggiudicazione risulta 

essere il seguente:  

a) Importo esecuzione delle lavorazioni    

   Aliquota Imposte 

 €    € 
a1) Lavori di impianto e opere accessorie 

al netto del ribasso dello 16,61% 
101.237,64 

 
I.V.A. 22% 22.272,28 

a2) Manutenzioni post impianto e posa 

erbacee al netto del ribasso dello 16,61% 
154.411,62 

 
I.V.A. 22% 33.970,56 

in economia 0,00  I.V.A. 22% 0,00 

Totale a1) + a2) 255.649,26  I.V.A. 22% 56.242,84 

      

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza   
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   Aliquota Imposte 

 €    € 
oneri della sicurezza da PSC 9.196,48  I.V.A. 22% 2.023,23 

 0,00  I.V.A. 22% 0,00 

Totale 9.196,48  I.V.A. 22% 2.023,23 

      

Importo complessivo lavori  €     264.845,74  Oneri fiscali 58.266,06 

      

c) Importo a disposizione della stazione appaltante per:  

 Importo  Aliquota Imposte 
 €   % € 

Spese tecniche relative a: direzione lavori 

ed al coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione, 

comprensive di contributi previdenziali 

(monitoraggi) 

Professionisti esterni INARCASSA 4% 720,00 

 18.000,00  I.V.A. 22% 4.118,40 

Imprevisti, fondi per accordo bonario ecc.     

 7.000,00  I.V.A. 22% 1.540,00 

Incentivi art. 113 dlgs 50/2016      

 6.315,34  I.V.A. 0% 0,00 

Servizio di verifica progetto   INARCASSA 4% 92,00 

 2.300,00  I.V.A. 22% 526,24 

Opere escluse dall'appalto.      

 1.000,00  I.V.A. 22% 220,00 

Spese per accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, collaudo tecnico-

amministrativo, eventuali collaudi 

specialistici. 

Imponibile     

 1.353,39  I.V.A. 22% 297,75 

Spesa per riconfinamento Lotto Fabbreria  Imponibile     

 1.050,00  I.V.A. 22% 231,00 

Somme del ribasso di gara, 

eventualmente a disposizione previa 

specifica richiesta al MiTE 

Imponibile     

 50.921,38  I.V.A. 22% 11.202,70 

      

Importo complessivo somme a 

disposizione 

87.940,11  Oneri fiscali 18.948,09 

      

     € 

 Tot. Importi    352.785,85 
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 Tot. IVA e atre imposte  77.214,15 

 Importo complessivo  430.000,00 

 
Visto il verbale di consegna lavori sotto le riserve di legge predisposto dal D.L. Dott. 

Francesco Cacciato per conto del Comune di Bentivoglio, sottoscritto in data 02/01/2023. 
 
Visto il contratto di appalto sottoscritto Prot. n.0010349/2023 del 05/06/2023. 
 
Visto il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo il quale suddivideva le attività 

inerenti la realizzazione dell’impianto e delle opere accessorie,  dalle manutenzioni post impianto e 
posa erbacee  da effettuarsi per un periodo di sette anni successivi all’impianto stesso. 

 
Visto il verbale dell’incontro tenuto si in data 04/07/2023 relativo alla verifica dello stato di 

attuazione dei progetti di cui all’art. 4 punto 1 della convenzione sottoscritta tra la Città 
Metropolitana di Bologna e i soggetti attuatori degli interventi di forestazione nonché gli articoli 6 e 
8 della stessa recanti gli obblighi di rispetto del cronoprogramma, rendicontazione delle spese e 
revoca del contributo. 

 
Vista la determinazione n° 102 del 24/08/2023 con la quale si è provveduto in ordine 

all’approvazione del certificato di ultimazione lavori afferente i soli lavori di impianto e opere 
accessorie comprensivi di oneri per la sicurezza di cui ai punti a1) e b) del sopra citato quadro 
economico, nonché all’approvazione dello stato finale dei lavori a tutto il 24/08/2023 e del 
Certificato di Regolare Esecuzione intermedio della sola parte afferente le lavorazioni di impianto e 
delle lavorazioni per le opere accessorie (punti a1 e b del Q.E.). 

 
Vista la determinazione n° 203 del 15/12/2025 di approvazione del SAL n° 6 per le 

manutenzioni da realizzarsi negli impianti forestali (punto a2 del QE.), redatto a tutto il 15/12/2025  
e trasmesso al RUP dal D.L. Dott. Francesco Cacciato in qualità di dipendente 
dell’Amministrazione Comunale, nell’importo di € 96.456,04 oltre IVA 22% ai sensi di legge, e del 
Certificato di pagamento n° 6, in ordine alla liquidazione a favore dell’appaltatore ditta AVOLA 
Società Cooperativa (P.IVA 01227390372), con sede in via Galliera 14/A - 40013 - Castel 
Maggiore (BO), per un importo di € 11.518,98 oltre IVA 22% ai sensi di legge. 
 

Visto ora lo Stato Avanzamento Lavori SAL n° 7  per le manutenzioni da realizzarsi negli 
impianti forestali (punto a2 del QE.), redatto a tutto il 17/07/2026 e trasmesso al RUP dal D.L. Dott. 
Francesco Cacciato in qualità di dipendente dell’Amministrazione Comunale, nell’importo di € 
107.487,02 oltre IVA 22% ai sensi di legge. 

 
Ritenuto di provvedere in ordine alla liquidazione a favore dell’appaltatore ditta AVOLA 

Società Cooperativa (P.IVA 01227390372), con sede in via Galliera 14/A - 40013 - Castel 
Maggiore (BO), del relativo Certificato di Pagamento n. 7 per un importo di € 10.975,82 oltre IVA 
22% ai sensi di legge. 

 
Richiamato altresì il punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, 

allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011. 
 
Preso atto:  

- che il codice CUP del progetto è J29J21005110001; 
- che il codice CIG 9471041647 è stato acquisito nell’ambito del procedimento di gara da 

parte della Centrale Unica di Committenza; 
- che il Comune di Bentivoglio ha acquisito il CIG derivato 9576267984. 

 
DETERMINA 
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1. di prendere atto dello tato Avanzamento Lavori SAL n° 7  per le manutenzioni da realizzarsi 
negli impianti forestali (punto a2 del QE.) degli impianti del progetto denominato “Boschi e 
prato alberato nelle frazioni di Santa Maria in Duno, San Marino e Fabbreria”, redatto dal 
D.L. Dott. Francesco Cacciato in qualità di dipendente dell’Amministrazione Comunale, 
nell’importo di € 107.487,02 oltre IVA 22% ai sensi di legge; 
 

1. di liquidare alla ditta AVOLA Società Cooperativa (P.IVA 01227390372), con sede in via 
Galliera 14/A - 40013 - Castel Maggiore (BO),  l’importo afferente il Certificato di Pagamento 
n. 7 per un importo di € 10.975,82 oltre IVA 22% ai sensi di legge per un totale complessivo 
di € 13.390,50; 

 
2. di dare atto che detta somma risultava precedentemente sub-impegnata con 

Determinazione del 3° Settore n° 174/2022 – D3.174 sub. 0001/2022 al Cap./Art. 
209501/190; 

 
3. di prendere atto che, ai sensi dell’Art. 9 comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009 convertito con 

modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti 
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in quanto coerente con i flussi di 
cassa definiti in sede di programmazione; 

 
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’Art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio; 

 
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’Art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 
dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 
servizio finanziario, da rendersi mediante attestazione di copertura finanziaria; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33; 
 

7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Città Metropolitana di Bologna. 
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