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OGGETTO: 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE A COLLEGAMENTO DELLA 

FRAZIONE DI SAN MARINO CON LA LOCALITA' SAN MARCO - CONCESSIONE PROROGA 
ALL'IMPRESA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visti: 
- gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano funzioni e responsabilità dei 

Dirigenti e il conferimento di funzioni dirigenziali; 
- il Decreto Sindacale n. 12/2025 del 15/12/2025 con il quale è stata conferita la nomina di 

titolare di incarico di elevata qualificazione “Settore tecnico urbanistico e manutentivo e 
Servizio lavori pubblici, attività manutentive e ambiente”, dal 1 gennaio sino al 31 dicembre 
2026; 

- l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 26 e seguenti del Regolamento Comunale di 
Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di 
spesa; 

 
Visti: 

- il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità; 
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti approvato dal Consiglio Comunale nella 

seduta del 30/12/2021 con deliberazione n. 54; 
- l’articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010; 
- il Dlgs n. 36 del 31 marzo 2023; 
 

Viste : 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 28/11/2025, con la quale è stato 

approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028; 
- la delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 22/12/2025, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (Art. 151 - D.lgs. n. 267/2000 e Art. 10 - D.lgs. 
118/2011); 

- la delibera di Giunta Comunale n° 121 in data 23/12/2025 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 parte contabile (P E G ); 

- la Legge  30 dicembre 2025, n. 199  recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 " pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 del 30/12/2025; 

 
Premesso che:  

- la realizzazione della pista ciclopedonale che collega le frazioni di San Marino e di 
San Marco è inserita all’interno del piano triennale dei lavori pubblici;  

- che questo intervento si inserisce a completamento di un più ampio progetto di 
percorsi ciclopedonali realizzati per collegare le varie frazioni del territorio comunale 
e in continuità con il territorio della Città Metropolitana di Bologna;  

- che la Città Metropolitana di Bologna con il progetto PUMS ha collegato i percorsi 
ciclopedonali di Bentivoglio con un sistema che collega più centri del territorio 
bolognese;  

 
Visto che in tale ambito, tra gli interventi strategici della viabilità inseriti nel documento unico di 
programmazione - DUP - il Comune di Bentivoglio ha individuato , tra gli altri, il completamento dei 
collegamenti ciclopedonali tra le frazioni di San Marino e di San Marco;  
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Vista la delibera della giunta comunale n.16 del 01/03/2023 avente per oggetto l’approvazione del 
Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo alla realizzazione di un percorso ciclopedonale 
completamento dei collegamenti ciclopedonali tra le frazioni di San Marino e di San Marco per un 
importo complessivo di €. 410.0000,00;  
 
Vista la successiva delibera della giunta comunale n. 49 del 06/06/2024 relativa all’approvazione 
dell’integrazione al succitato Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica anche ai fini 
dell’allineamento al nuovo codice dei contratti (DLgs 36/2023) nonché dichiarazione di pubblica 
utilità dell’opera ai sensi del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche;  
 
Considerato che:  

- come risulta da Determinazione Regionale n. 22586 del 30/10/2023, il progetto è 
stato ammesso al “Contributo regionale per la promozione della mobilità ciclabile – 
annualità 2024” per un importo di 240.000,00€;  

- per quanto attiene l’importo eccedente il finanziamento regionale sopra citato , in 
data 04/09/2024 con nota acquisita agli atti al prot. 16.914 del 11/09/2024, l’Istituto 
per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. , ha concesso un mutuo per l’importo di €. 
170.000,00 ;  

- l’Amministrazione Comunale al fine di procedere con la predispostone della 
progettazione definitiva - esecutiva funzionale alle successive fasi attuative 
dell’intervento con la massima urgenza, stanti i termini imposti per l’assegnazione 
dei lavori, con determine n.187 del 27/12/2023 e successiva 87 del 07/06/2024, ha 
affidato idoneo incarico professionale allo studio Ciclostile Architettura srl, con sede 
in Bologna via delle Moline 4;  

 
Preso atto che:  

- l’arch. Gaia Calamosca in nome e per conto del citato studio professionale Ciclostile 
Architettura srl, ha trasmesso in data 27/08/2024 ,prot. 15812, il progetto esecutivo 
dell’intervento di “Realizzazione di un percorso ciclopedonale completamento tra le 
frazioni di San Marino e di San Marco”;  

- il progetto esecutivo è stato poi approvato in linea tecnica così come da determina 
n.119 del 27/08/2024;  

- successivamente, così come da prot. n.16913 del 11/09/2024, lo studio Ciclostile 
Architettura srl ha trasmesso il progetto esecutivo completo di ulteriore 
documentazione ad integrazione della precedente che comunque non va a 
modificarne i contenuti;  

 
DATO ATTO che l’importo lavori, come da progetto esecutivo approvato con determina n.119 del 
27/08/2024, e come da successiva integrazione agli atti con prot. n.16913 del 11/09/2024, risulta 
pari a € 277.805,27 oltre oneri fiscali;  
 
VISTO quindi che il quadro economico corrisponde ad importo complessivo di € 410.000,00, così 
come di seguito riportato:  
 

QUADRO ECONOMICO 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO € 

A IMPORTO LAVORI  

A1 Importo Lavori a corpo 270.006,93 

A2 Oneri per la sicurezza 7.798,34 

A TOTALE LAVORI 277.805,27 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1 Lavori in economia 0,00 
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B2 Rilievi e accertamenti indagini (con contributi e IVA) 2.800,00 

B3 Allacciamento a pubblici servizi 1.000,00 

B4 Imprevisti IVA inclusa (10% di A) 15.697,21 

B5 Acquisizione di aree (da piano particellare) 28.646,88 

 a) Indennizzi 21.146,88 

 b) Spese notarili 4.000,00 

 c) Frazionamenti 3.500 

B7 Art.45 D.Lgs 36/2023 (incentivi) 5.556,11 

B8 Spese tecniche (con contributi IVA) 49.464,00 

B9 Spese per analisi e collaudi (con contributo IVA) 1.000,00 

B12 IVA sui lavori (10% di A) 27.780,53 

B13 Spese per attività di consulenza e di supporto 0,00 

B14 Altri costi – contributo ANAC 250,00 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 132.194,73 

C TOTALE IMPORTO PROGETTO 410.000,00 

 
Considerato quindi che: 

- con Determinazione n.125 del 13/09/2024 il Comune di Bentivoglio stabiliva di 
avviare la procedura di gara per i “Lavori di realizzazione di un percorso 
ciclopedonale a collegamento della frazione di san Marino con la Località San 
Marco” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 36/2023, con un importo a 
base di gara pari a € 277.805,27 comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta pari a € 7.798,34; 

- con medesima Determinazione il Comune di Bentivoglio dava mandato alla 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera di espletare la procedura 
di gara; 

 
Visto che: 

- con Determinazione URSI/64 del 20/09/2024 la Centrale Unica di Committenza 
dava atto dell’indizione della procedura negoziata senza bando e approvava gli atti 
di gara – CIG B31F2B80C9 – CUP J21B21000540001; 

- con Determinazione URSI/75 del 18/11/2024 dava atto dell’aggiudicazione con 
efficacia acquisita alla società “GF STRADE SRL” con sede in C.so Milano 21 – 
Monza (MB), p.iva c.f. 05255860966, per un importo complessivo di 251.857,60 € 
comprensivo degli oneri della sicurezza pari a 7.798,34 €; 

- che il quadro economico derivante dal ribasso proposto, corrispondente al 9,61%, è 
così di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO € 

A IMPORTO LAVORI  

A1 Importo Lavori a corpo 244.059,26 

A2 Oneri per la sicurezza 7.798,34 

A TOTALE LAVORI 251.857,60 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1 Lavori in economia 0,00 
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B2 Rilievi e accertamenti indagini (con contributi e IVA) 2.800,00 

B3 Allacciamento a pubblici servizi 1.000,00 

B4 Imprevisti IVA inclusa (10% di A) 15.697,21 

B5 Acquisizione di aree (da piano particellare) 28.646,88 

 a) Indennizzi 21.146,88 

 b) Spese notarili 4.000,00 

 c) Frazionamenti 3.500 

B7 Art.45 D.Lgs 36/2023 (incentivi) 5.556,11 

B8 Spese tecniche (con contributi IVA) 49.464,00 

B9 Spese per analisi e collaudi (con contributo IVA) 1.000,00 

B12 IVA sui lavori (10% di A) 25.185,76 

B13 Spese per attività di consulenza e di supporto 0,00 

B14 Altri costi – contributo ANAC 250,00 

B15 Ribasso d’asta 28.542,44 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 158.142,40 

C TOTALE IMPORTO PROGETTO 410.000,00 

 

Visto il contratto d’appalto rep. 14084/2025 del 31/07/2025; 
 
Visto il verbale di consegna lavori in data 01/05/2026 con termine dei lavori, concordato in gg. n. 
90 naturali e consecutivi, fissato per il giorno 19/08/2026; 
 
Vista la sospensione concessa dal Direttore Lavori dal 8/07/2026 al 24/06/2026 per complessivi 47 
giorni che fissava la nuova data al 5/10/2026; 
 
Vista la richiesta di proroga del termine di ultimazione lavori di 45 giorni , espressa ai sensi dell’art. 
121 DLgs 36/2023 da parte dall’appaltatore “GF STRADE SRL” con sede in C.so Milano 21 – 
Monza (MB) ed acquisita agli atti in data 1/10/2026 prot. 16182; 
 
Visto il parere favorevole alla concessione della proroga espresso dalla DL incaricata, Geom. 
Mirco Romagnoli; 
 
Visto il Capitolato Speciale d’Appalto;  
 
Visto il D.Lgs. 36/2023;  
 
Ritenute ammissibili le motivazioni addotte per la concessione della proroga;  
Ritenuto di provvedere a riguardo;  
 
Dato atto che sono attribuiti i codici: 

CUP: J21B21000540001 
CIG: B8AFA1CDB5 

 

DETERMINA 
 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;  

 
2. di concedere, per i motivi su esposti, alla ditta una proroga di numero giorni 45 

(quarantacinque) fino a tutto il 19/11/2026 l’esecuzione dei “Lavori di realizzazione di un 
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percorso ciclopedonale a collegamento della frazione di san Marino con la Località San 
Marco”; 

 
3. di trasmettere il presente atto all’impresa esecutrice ed alla Direzione Lavori; 
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